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Bosna i Hercegovina

Broj odobrenih projekata

5
Broj planiranih stambenih jedinica

2.490
Iznos odobrenih grantova 

48.6 miliona €
Iznos isplaćenih grantova

13.2 miliona €
Ukupna nacionalna kontribucija

7.6 miliona €*

OPŠTI PODACI                                                                                                                                
U periodu od 1992. do 1995. godine, 2,2 miliona ljudi ili više od polovine predratnog stanovništva Bosne i Hercegovine 
protjerano je iz svojih domova. Među njima 1,2 miliona napustilo je zemlju tražeći izbjegličku zaštitu u više od 100 
zemalja širom svijeta, dok je oko milion osoba raseljeno unutar zemlje.

 Osim razornog  uticaja rata na ljude, blizu 500.000 domova ili gotovo polovina svih stambenih jedinica je djelomično 
ili potpuno uništena. Procjenjuje se da oko 750.000 ljudi koji su napustili zemlju i registrovali se kao izbjeglice u 
inostranstvu, i dalje živi izvan BiH. Većina se integrisala u zemljama prihvata, ali gotovo 30.000 i dalje treba trajna 
rješenja, koja uključuju njihov povratak u BiH. Oko 26.500 porodičnih prijava za dobivanje stambene pomoći u 
okviru Regionalnog stambenog projekta je primljeno od onih koji žele da se vrate i onih koji žele da se integrišu u 
lokalnim zajednicama.

CILJEVI RSP-A U BiH                                                                                                                 
Očekuje se da će Regionalni stambeni projekat u Bosni i Hercegovini osigurati trajna i održiva stambena rješenja 
za 5.400 domaćinstava (ili 14.000 pojedinaca) iz nekoliko kategorija ugroženih izbjeglica, interno raseljenih lica  
i povratnika, bilo u njihovim mjestima porijekla, mjestima raseljenja ili unutar institucija sistema socijalne zaštite.

Meho i Pemba Živojević povratnici u selo Podmašići, 
opština Novo Goražde. Ratne i posljeratne godine 
proveli su u obližnjem gradu Goraždu. Svojoj kući, u 
Podmašićima, vraćaju se 2003. godine. Meho i Pemba 
nisu zaposleni. Šestočlanu porodicu izdržavaju od 
jednokratne godišnje pomoći demobilisanim borcima, 
te dnevnica koje Meho i sin Alen zarade. Njihova kćer 
Anela ove godine je završila srednju tekstilnu školu u 
Goraždu, te se nada da će što prije uspjeti dobiti posao, 
kako bi pomogla porodici. Kaže da bi najviše voljela 
da radi u perspektivnoj goraždanskoj firmi Prevent, 
a vjeruje da će joj njena znanja stečena u školi biti od 
koristi pri zapošljavanju. 
Meho i Meho i Pemba imaju još i trinaestogodišnju 
kćer Arnelu, koja pohađa osnovnu školu, te 
jedanaestogodišnjeg Damira, koji pohađa 5. razred 
specijalne škole. U sklopu pomoći Catholic Relief 

Servic-a (CRS) ostvarili su pravo na dječiju zaštitu u 
iznosu od 100 KM.
Porodica Živojević sada živi u kući, obnovljenoj u 
sklopu Regionalnog stambenog programa, koju dijeli 
sa porodicom Mehinog brata. Posjeduju oko jednog 
dunuma zemlje, te obrađuju baštu u kojoj uzgajaju 
povrće za vlastite potrebe. Meho kaže kako bi volio da 
ima traktor za prevoženje drva, željeza i slično. Smatra 
kako bi na taj način mogao ostvariti značajne prihode za 
njegovu porodicu. Kažu da jedni bez drugih ne bi mogli, 
te da je svaki član porodice aktivan u opskrbljivanju 
boljih uvijeta za život. 
Regionalni stambeni program je značajno uticao na 
kvalitet života ove brojne porodice. Pemba ističe da 
veliku zahvalnost duguje donatorima RSP-a za sve što 
su učinili za njenu porodicu i povratili joj  vjeru u bolje 
sutra.

RSP U BROJKAMA
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REGIONALNI STAMBENI PROGRAM (RSP) BOSNA I HERCEGOVINA
VODEĆA INSTITUCIJA: 
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I 
IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE (BIH)

JEDINICE ZA PROVEDBU PROJEKTA: 
- FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH 

OSOBA I IZBJEGLICA BIH (FBIH)
- MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA 

LICA REPUBLIKA SRPSKA (RS)
- ODJELJENJE VLADE BRČKO DISTRIKTA ZA 

RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA 
PITANJA

* Službeni iznos  prema potpisanim Ugovorima o grantu. Konačni iznos bit će poznat po završetku svakog pot-projekta.

KORISNIČKA PORODICA                                                                                                             

Završena zgrada, Foča-Ustikolina, septembar 2017.
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BiH1
Nabavka građevinskog materijala za 20 porodica i pomoć pri 
rekonstrukciji ključ u ruke za 150 porodica 

BiH2
Pružanje stambenih rješenja za 780 domaćinstava za povratak  
i reintegraciju ili lokalnu integraciju u BiH

BiH3
Izgradnja 512 stanova u više-stambenim zgradama za izbjeglice  
i interno raseljene osobe

BiH4
Obnova 435 porodičnih kuća za povratak izbjeglica i interno 
raseljenih lica i izgradnja 45 porodičnih kuća za lokalnu integraciju 
interno raseljenih lica u BiH

BiH5
Obnova/izgradnja 50 porodičnih kuća za lokalnu integraciju i 500 
porodičnih kuća za povratak izbjeglica i interno raseljenih lica u BiH
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FINANSIJSKI STATUS PROJEKATA
oktobar 2017.

* Službeni iznos  prema potpisanim Ugovorima o grantu. Konačni iznos bit će poznat po završetku svakog pot-projekta.

BiH1

Nabavka građevinskog materijala 
za 20 porodica i pomoć pri 
rekonstrukciji ključ u ruke  
za 150 porodica

Datum odobravanja i 
potpisivanja Granta

08.04.2013. - 16.7.2014.

Ukupna procijenjena 
vrijednost 

2.668.500 €

Iznos odobrenog Granta

2.387.500 €

Nacionalna kontribucija*

281.000 €

Iznos isplaćenog Granta

2.126.182 €

BiH2
Pružanje stambenih rješenja za 
780 domaćinstava za povratak 
i reintegraciju ili lokalnu 
integraciju u BiH

Datum odobravanja i 
potpisivanja Granta

11.10.2013. - 10.03.2015. 
Produženje ugovora
01.12.2016. -  
potpis na čekanju

Ukupna procijenjena 
vrijednost 

15.634.324 €

Iznos odobrenog Granta

13.634.032 €

Nacionalna kontribucija*

2.000.292 €

Iznos isplaćenog Granta

5.403.613 €

BiH3
Izgradnja 438 stanova u 
više-stambenim zgradama za 
izbjeglice i interno raseljene 
osobe u BiH

Datum odobravanja i 
potpisivanja Granta

20.11.2014. - 26.11.2015. 
Produženje ugovora
01.12.2016. - 20.07.2017.

Ukupna procijenjena 
vrijednost 

17.397.433 €

Iznos odobrenog Granta

13.843.875 €

Nacionalna kontribucija*

3.553.558 €

Iznos isplaćenog Granta

3.327.705 €

BiH4
Obnova 435 porodičnih kuća 
za povratak izbjeglica i interno 
raseljenih lica i izgradnja 45 
porodičnih kuća za lokalnu 
integraciju interno raseljenih lica

Datum odobravanja i 
potpisivanja Granta

26.03.2015. - 03.02.2016.

Ukupna procijenjena 
vrijednost 

9.620.371 €

Iznos odobrenog Granta

8.569.651 €

Nacionalna kontribucija*

1.050.720 €

Iznos isplaćenog Granta

2.311.200 €

BiH5
Obnova/izgradnja 50 porodičnih 
kuća za lokalnu integraciju i
500 porodičnih kuća za povratak 
izbjeglica i interno raseljenih 
lica u BiH

Datum odobravanja i 
potpisivanja Granta

26.06.2017. -  
potpis na čekanju

Ukupna procijenjena 
vrijednost 

€ 10 958 262

Iznos odobrenog Granta

€ 10 197 423 

Nacionalna kontribucija*

€ 760 839

Iznos isplaćenog Granta

-

Završena zgrada, Pale-Prača, septembar 2017.
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STATUS IMPLEMENTACIJE PROJEKATA
oktobar 2017.

BiH1 BiH1.C1 BiH1.C2

Nabavka građevinskog materijala 
za 20 porodica i pomoć pri 
rekonstrukciji ključ u ruke za  
150 porodica

Nabavka građevinskog materijala za 
20 izbegličkih porodica iz Hrvatske i 
rekonstrukcija 50 oštećenih kuća za 
interno raseljene osobe

Obnova oštećenih kuća za 100 
povratničkih porodica  
(iz zemalja regiona)

Izbor korisnika Završeno Završeno

Početak projekta 17.mart 2015. Mart 2016.

Završetak Septembar 2016. Druga polovina 2018.

BiH2 BiH2.C1 BiH2.C2

Pružanje stambenih rješenja za 
780 domaćinstava za povratak  
i reintegraciju ili lokalnu  
integraciju u BiH

Obnova 30 porodičnih kuća za 
izbjeglice iz Hrvatske u BiH (RS)

Obnova 750 stambenih jedinica 
(428 u FBiH i 322 u RS)

Izbor korisnika Završeno Završeno

Početak projekta Januar 2016. Octobar 2016,

Završetak Jul 2017. Druga polovina 2018.

BiH3 BiH3.C1 BiH3.C2 BiH3.C3

Izgradnja 512 stanova u više-
stambenim zgradama za izbjeglice 
i interno raseljene osobe u BiH

Izgradnja 16 stanova (Brčko 
Distrikt)

Izgradnja 212 stanova (FBiH) Izgradnja 284 stana (RS)

Izbor korisnika U toku U toku U toku

Početak projekta Decembar 2016. Decembar 2016. Novembar 2016.

Završetak Druga polovina 2018. Prva polovina 2018. Druga polovina 2018.

BiH4 BiH4.C1 BiH4.C2 BiH4.C3 BiH4.C4

Obnova 435 porodičnih kuća za 
povratak izbjeglica i interno raseljenih 
lica i izgradnja 45 porodičnih kuća za 
lokalnu integraciju interno raseljenih  
lica u BiH

Obnova 250 stambenih jedinica za 
izbjeglice povratnike (FBiH i RS)

Obnova 170 stambenih jedinica za 
povratak Interno raseljenih  
osoba (FBiH i RS)

Obnova 15 stambenih jedinica 
za povratak izbjeglica i interno 
raseljenih osoba (Brčko distrikt)

Izgradnja 45 stambenih jedinica 
za lokalnu integraciju interno 
raseljenih lica (RS)

Izbor korisnika U toku Završen U toku U toku

Početak projekta Prva polovina 2017. Prva polovina 2017. Prva polovina 2017. Prva polovina 2017.

Završetak Prva polovina 2019. Druga polovina 2018. Prva polovina 2018. Prva polovina 2018.

BiH5 BiH5.C1 BiH5.C2

Obnova/izgradnja 50 porodičnih kuća 
za lokalnu integraciju i 500 porodičnih 
kuća za povratak izbjeglica i interno 
raseljenih lica u BiH

Obnova/izgradnja 50 porodičnih 
kuća za lokalnu integraciju (RS)

Obnova/izgradnja 500 porodičnih 
kuća za povratak izbjeglica i interno 
raseljenih lica (180 FBiH i 320 u RS)

Izbor korisnika - -

Početak projekta Očekuje se potpisivanje ugovora o grantu Očekuje se potpisivanje ugovora o grantu

Završetak Druga polovina 2020. Druga polovina 2020.

2.490 Stambenih jedinica

Dodjela građevinskog materijala
Izgradnja stanova
Obnova kuća

Isporuka stambenih jedinica 
po stambenim rješenjima

* Procjena

2015. - 2016.

2017.*

2018.*

2019.*

2020.*
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Bosna i Hercegovina

KONTAKTI

Vodeća institucija:

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE
Trg Bosne i Hercegovine 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 703 907
kabmin@mhrr.gov.ba

www.mhrr.gov.ba

Jednice za provedbu projekta:

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA BOSNE I HERCEGOVINE
Alipašina br. 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 265 – 322
kabinet@fmroi.gov.ba

www.fmroi.gov.ba

MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENE LICA REPUBLIKE SRPSKE
Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 338-642
mirl@mirl.vladars.net

www.vladars.net

ODJELJENJE VLADE BRČKO DISTRIKTA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA
Bulevar mira 1, 76 100 Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 49 240 600
www.bdcentral.net

Regionalni stambeni program (RSP) ima za cilj da obezbijedi trajna rješenja za stambeno zbrinjavanje raseljenih lica nastalih nakon sukoba 
na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu od 1991-1995. godine. RSP sprovode Bosna I Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija, a finansira 
najvećim dijelom međunarodna donatorska zajednica. Glavni donator je Evropska Unija. Ostali donatori su Sjedinjene Američke Države, 

Njemačka, Norveška, Italija, Švajcarska, Danska, Turska, Luksemburg, Kipar, Republika Češka, Mađarska, Rumunija, Republika Slovačka.

Regionalni stambeni program finansira i podržava međunarodna zajednica

www.regionalhousingprogramme.org

Pratite RSP na

RHP na twitteruRHP YouTube Channel RHP LinkedIn Profile

http://
https://twitter.com/rhp_rsp
https://www.youtube.com/channel/UC8ddV_R3JTV_MWhwbVsItUQ%0D
https://www.linkedin.com/showcase/10958444/%0D

