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REGIONALNI STAMBENI PROGRAM (RSP) BOSNA | HERCEGOVINA

VODECA INSTITUCIJA:

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA | IZBJEGLICE BOSNE | HERCEGOVINE (BiH)

JEDINICE ZA PROVEDBU PROJEKTA:
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE | RASELJENE LICA REPUBLIKA SRPSKA (RS)
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA | IZBJEGLICA BiH (FBiH)
ODJELJENJE VLADE BRCKO DISTRIKTA ZA RASELJENA LICA, 1ZBJEGLICE | STAMBENA
PITANJA

OPSTI PODACI

U periodu od 1992. do 1995. godine,
2,2 miliona ljudi ili viSe od polovine
predratnog stanovnisStva sa sjediStem
u Bosni i Hercegovini pobjeglo je iz
svojih domova. Medu njima 1,2 miliona
napustilo je zemlju traze¢i zastitu kao
izbjeglice u inostranstvu u vise od 100
zemalja Sirom svijeta, dok je oko milion
osoba raseljeno unutar zemlje. Osim
razornog uticaja rata na ljude, blizu
500.000 domova, a gotovo polovina
svih stambenih jedinica je djelomicno ili
potpuno unistena.

Procjenjuje se da oko 750.000 ljudi
koji su napustili zemlju i registrovali
se kao izbjeglice u inostranstvu, i dalje
Zivi izvan Bosne i Hercegovine. Vecina
je integrisana u njihovim zemljama
domacinima, medutim gotovo 30.000 i
dalje treba trajna rjeSenja, koja ukljucuju
njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Nekih 29.000 zahtjeva za stambenu
pomoc¢ u okviru RHP-a je primljeno od
onih koji Zele da se vrate i onih koji Zele
da se integrisu u lokalnim zajednicama.

CILJEVI RSP-A U BiH

RSP U BROJKAMA
Juni 2016.

Broj odobrenih pod-projekata

4

Broj planiranih stambenih jedinica

1.868

Ukupan iznos odobrenih grantova

35,9 miliona €

Ukupan iznos isplaéenih grantova

h,8 miliona €

Ukupna nacionalna kontribucija za
odobrene pod-projekte

5,4 miliona €*

Ocekuje se da ¢e Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) u Bosni i Hercegovini
osigurati trajna i odrziva stambena rjeSenja za nekoliko kategorija ugrozenih izbjeglica,
interno raseljenih lica (IRL) i povratnika, bilo u njihovim mjestima porijekla, mjestima
raseljenja ili unutar institucija sistema socijalne zastite. Sve u svemu, 5.400 domacinstava

(ili 14.000 pojedinaca) treba pomo¢.

3.820

domacinstava treba
da se reintegrise i
vrati u svoje mjesto
porijekla

AKTUELNA DOSTIGNUCA

Fehim Gondzi¢ Zivi sa suprugom i troje djece
u Olovu. Jedini izvor prihoda za ovu porodicu
je invalidska penzija koju primaju za njihovog
sina. Njihova kuca je u potpunosti obnovljena,
zahvaljujué¢i RSP-u, omogucavajuéi im da se
konacno skrase u novom domu.

Jos 8 porodica iz Olova, kao i 10 porodica iz
Gorazda i 6 porodica iz Foce, FBiH, preselilo
se u njihove novoizgradene domove. Osim
toga, za 20 porodica iz RS-a koji su dobili
pakete gradevinskog materijala u Banjoj
Luci, Prijedoru, Gradiski i Trebinju, konacno je
obezbijedeno trajno stambeno rjeSenje.

* Sluzbeni iznos prema potpisanim Ugovorima o grantu. Konacéni iznos bit ¢e poznat po zavrsetku svakog projekta.

1.500

domacinstava ce biti integrisano
u njihovo mjesto raseljenja

80

korisni¢kih domacinstava ¢e biti
obezbijedeno sa trajnim rjeSenjima unutar
institucija sistema socijalne zastite

Juni 2016.

www.regionalhousingprogramme.org
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FINANSIJSKI STATUS PROJEKATA

Juni 2016.

Nabavka gradevinskog materijala za
20 porodica i pomo¢ pri rekonstrukciji
klju¢ u ruke za 150 porodica

Pruzanje stambenih rjeSenja za
780 domacinstava za povratak i
reintegraciju ili lokalnu integraciju

Izgradnja 438 stanova u viSe-
stambenim zgradama za izbjeglice i
interno raseljene osobe

Obnova 435 porodicnih kuc¢a

za povratak izbjeglica i interno
raseljenih lica i izgradnja 45
porodicnih kuca za lokalnu
integraciju interno raseljenih lica

Datum odobrenja
08.04.2013.

Datum odobrenja
11.10.2013.

Datum odobrenja
20.11.2014.

Datum odobrenja
26.03.2015.

Ukupna procijenjena vrijednost
2.668.500 €

Ukupna procijenjena vrijednost
14.634.324 €

Ukupna procijenjena vrijednost
14.371.287 €

Ukupna procijenjena vrijednost
9.620.371 €

Iznos odobrenog Granta

2.387.500 €

Iznos odobrenog Granta

12.634.032 €

1znos odobrenog Granta

12.343.875 €

Iznos odobrenog Granta

8.569.651 €

Nacionalna kontribucija
281.000 € *

Nacionalna kontribucija
2.000.292 € *

Nacionalna kontribucija
2.027.412€*

Nacionalna kontribucija
1.050.720 € *

Iznos isplacen iz Granta
2.126.182 €

Iznos isplacen iz Granta
350.000 €

I1znos isplacen iz Granta
3.327.705 €

Iznos isplacen iz Granta

Ukupna procijenjena
vrijednost

41.294.482 €

Ukupni iznos Granta

finansiranog iz RSP fonda

35.935.058 €

Ukupna nacionalna
kontribucija

5.359.424 € *

Ukupan iznos ispacéenih
Grantova

5.803.887 €

@ BiH1

Nabavka gradevinskog materijala za
20 porodica i pomo¢ pri rekonstrukciji
klju¢ u ruke za 150 porodica

@ BiH2

Pruzanje stambenih rjesenja za 780
domadinstava za povratak i reintegraciju

ili lokalnu integraciju

© BiH3

Izgradnja 438 stanova u vise-stambenim

zgradama za izbjeglice
i interno raseljene osoba

©® BiH4

Bosanski
Petrovac

Bosansko
Grahovo

Mrkonjié
Grad :
o
l Bugojno
[ ]
Prozor
T

Jablanica
®

omislavgrad

Obnova 435 porodicnih kuca za
povratak izbjeglica i interno raseljenih
lica i izgradnja 45 porodicnih kuéa za
lokalnu integraciju interno raseljenih lica
(preostale lokacije ¢e biti naznacene
kada izbor korisnika bude zavrsen)

* Sluzbeni iznos prema potpisanim Ugovorima o grantu. Konacni iznos bit ¢e poznat po zavr$etku svakog pod-projekta.

Juni 2016.
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STATUS IMPLEMENTACIJE PROJEKATA

Juni 2016
BiH1.C2
Nabavka gradevinskog materijala
Potpisan Sporazum o | 22 20 zbeglickih porodica iz Obnova osteéenih kuéa za
Hrvatske i rekonstrukcija 50 . .
100 povratnickih porodica

Grantu 16. juli 2014. ostecenih kuéa za interno
raseljene osobe

1zbor korisnika Kompletirano

Pocetak |spor_uke 17. mart 2015.
gradevinskog materijala

Planirani zavrsetak Juni 2016.
Pocetak gradevinskih radova * Novembar 2015. ® Mart 2016.
Planirani zavrsetak $ Juli 2016. ‘ Druga polovina 2016.

Obnova 750 stambenih

Potpisan Sporazum o | Obnova 30 porodi¢nih kuca za
Grantu 10. mart 2015. | izbjeglice iz Hrvatske u RS jedinica u RS i FBiH

|zbor korisnika | 80% kompletirano, 20% se ¢eka potvrda od UNHCR/OSCE

Planirani pocetak . .
gradevinskih radova + Juni 2016. + Druga polovina 2016.

Planirani zavrsetak $ Druga polovina 2016. ‘ Druga polovina 2017.
BiH3.C2 BiH3.C3 BiH3.C4

. BHZ BiH3.C1
Federacija Bosne i Republika Srpska - 252 stanova (100 stanova za izbjeglice iz

drugih partnerskih zemalja koje Zele da se integriSu u BiH i

Potpisan Sporazum o | Brcko Distriki - 8 stanova za Hercegovine - 178 stanova za
Grantu 26. novembar 2015. Interno raseljene osobe interno raseljene osobe 152 stanova za interno raseljene osobe)
Izbor korisnika U toku
Planirani pocetak . . .
gradevinskih radova + Decembar 2016. + Druga polovina 2016. + Druga polovina 2016. + Prva polovina 2017.
Planirani zavr§etak # Druga polovina 2017. + Druga polovina 2017. $ Druga polovina 2017. # Prva polovina 2018

. BH4 BH4C1  BiHaC2Z BiH4.C3 BiH4.C4
15 stambenih jedinica za 45 stambenih jedinica za

Potpisan Sporazumo =~ ~°° Zt.amlben'med'n'.ia za 170 Sta?ben'h Jed'n'lc.a Z.‘E povratak izbjeglica i interno | |~ 2 # -din
G tu3 februar 2016 1Zbjeg |ce_pquatn| (<} povrata Internq I’E,?SE jent raseljenih osoba oKalnu ]nte_:grgcuu Interno
rantu s. : (uFBiH i RS) osoba (u FBiH i RS) A raseljenih lica (u RS)
(u Brcko distrikt)
U toku

Izbor korisnika

Planirani pocetak + Prva polovina 2017. + Prva polovina 2017. + Prva polovina 2017. + Prva polovina 2017.

gradevinskih radova
Planirani zavrdetak * Druga polovina 2017. + Druga polovina 2017. * Druga polovina 2017. * Druga polovina 2017.

BROJ STAMBENIH JEDINICA PO BROJU ODOBRENIH PROJEKATA

438 BiH3

1 70 BiH1
Nabavka gradevinskog Izgradnja stanova
materijala, obnova i

izgradnja kuc¢a

BiH2 BiH4
780 Obnova i izdradnja ku¢a 480 Obnova i izgradnja ku¢a

UKUPNO : 1.868

www.regionalhousingprogramme.org
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KONTAKTI

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA | IZBJEGLICE BOSNE | HERCEGOVINE
TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 703 907
kabmin@mhrr.gov.ba
www.mhrr.gov.ba
MINISTARSTVO ZA I1ZBJEGLICE | RASELJENE LICA REPUBLIKA SRPSKA
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 338 642
mirl@mirl.vladars.net
www.vladars.net
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA | IZBJEGLICA BiH
Alipasina br. 41, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 265 322
kabinet@fmroi.gov.ba
www.fmroi.gov.ba
ODJELJENJE VLADE BRCKO DISTRIKTA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE |
STAMBENA PITANJA
Bulevar mira 1, 76100 Brcko district BiH

Telefon: +387 49 240 600
www.bdcentral.net

Regionalni stambeni program finansira i podrzava medunarodna zajednica
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The UN Refugee Agency

RSP ima za cilj da obezbijedi trajna rjeSenja za stambeno zbrinjavanje 74.000 izbjeglih i raseljenih lica, nastalih nakon sukoba na teritoriji bivse Jugoslavije
u periodu od 1991-1995. godine. Program ¢e se sprovoditi uz podr§ku medunarodne zajednice, ukljuuju¢i EU, SAD, UNHCR, OEBS i CEB. Ukupna vrijednost
procjenjenih troSkova Programa je oko 584 miliona evra, od kojh je od strane EU, kao najve¢eg donatora, opredjeljeno 230 miliona. Ostali donatori su
Njemacka, Italija, Norveska, Svajcarska, Danska, Turska, Luksemburg, Kipar, Rumunija, Republika Ce$ka, Republika Slovacka i Madarska.

www.regionalhousingprogramme.org




