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REGIONALNI STAMBENI PROGRAM (RSP) BOSNA | HERCEGOVINA

VODECA INSTITUCIJA:
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA |
IZBJEGLICE BOSNE | HERCEGOVINE (BIH)

JEDINICE ZA PROVEDBU PROJEKTA:

-FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH
OSOBA | IZBJEGLICA BIH (FBIH)

- MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE | RASELJENA
LICA REPUBLIKA SRPSKA (RS)

- ODJELJENJE VLADE BRCKO DISTRIKTA ZA
RASELJENA LICA, IZBJEGLICE | STAMBENA
PITANJA

RSP U BROJKAMA
oktobar 2017.

Broj odobrenih projekata
Broj planiranih stambenih jedinica

2.490

Iznos odobrenih grantova
48.6 miliona €
Iznos isplac¢enih grantova
13.2 miliona €

Ukupna nacionalna kontribucija

7.6 miliona €*

KORISNICKA PORODICA

Meho i Pemba Zivojevi¢ povratnici u selo Podmasici,
opstina Novo Gorazde. Ratne i posljeratne godine
proveli su u obliznjem gradu Gorazdu. Svojoj kudi, u
Podmasi¢ima, vracaju se 2003. godine. Meho i Pemba
nisu zaposleni. Sesto¢lanu porodicu izdrzavaju od
jednokratne godisnje pomoci demobilisanim borcima,
te dnevnica koje Meho i sin Alen zarade. Njihova kcer
Anela ove godine je zavrsila srednju tekstilnu Skolu u
Gorazdu, te se nada da ¢e $to prije uspjeti dobiti posao,
kako bi pomogla porodici. Kaze da bi najvise voljela
da radi u perspektivnoj gorazdanskoj firmi Prevent,
a vjeruje da Ce joj njena znanja stecena u skoli biti od
koristi pri zaposljavanju.

Meho i Meho i Pemba imaju jos i trinaestogodiSnju
kéer Skolu, te

Arnelu, koja pohada

jedanaestogodisnjeg Damira, koji pohada 5. razred

osnovnu

specijalne skole. U sklopu pomoci Catholic Relief

Zavrsena zgrada, Foca-Ustikolina, septembar 2017.

OPSTI PODACI

U perioduod 1992. do 1995. godine, 2,2 miliona ljudiili vise od polovine predratnog stanovnistva Bosne i Hercegovine
protjerano je iz svojih domova. Medu njima 1,2 miliona napustilo je zemlju trazeci izbjeglicku zastitu u viSe od 100
zemalja Sirom svijeta, dok je oko milion osoba raseljeno unutar zemlje.

Osim razornog uticajarata naljude, blizu 500.000 domovaili gotovo polovina svih stambenih jedinica je djelomi¢no
ili potpuno unistena. Procjenjuje se da oko 750.000 ljudi koji su napustili zemlju i registrovali se kao izbjeglice u
inostranstvu, i dalje Zivi izvan BiH. Vecina se integrisala u zemljama prihvata, ali gotovo 30.000 i dalje treba trajna
rjeSenja, koja ukljuCuju njihov povratak u BiH. Oko 26.500 porodi¢nih prijava za dobivanje stambene pomo¢i u
okviru Regionalnog stambenog projekta je primljeno od onih koji Zele da se vrate i onih koji Zele da se integrisu u
lokalnim zajednicama.

CILJEVI RSP-A U BiH

Ocekuje se da ce Regionalni stambeni projekat u Bosni i Hercegovini osigurati trajna i odrziva stambena rjesenja
za 5.400 domacinstava (ili 14.000 pojedinaca) iz nekoliko kategorija ugrozenih izbjeglica, interno raseljenih lica
i povratnika, bilo u njihovim mjestima porijekla, mjestima raseljenja ili unutar institucija sistema socijalne zastite.

Servic-a (CRS) ostvarili su pravo na djeciju zastitu u
iznosu od 100 KM.

Porodica Zivojevi¢ sada zivi u kuci, obnovljenoj u
sklopu Regionalnog stambenog programa, koju dijeli
sa porodicom Mehinog brata. Posjeduju oko jednog
dunuma zemlje, te obraduju bastu u kojoj uzgajaju
povrée za vlastite potrebe. Meho kaze kako bi volio da
ima traktor za prevozenje drva, Zeljeza i slicno. Smatra
kako bi na taj na¢in mogao ostvariti znacajne prihode za
njegovu porodicu. Kazu da jedni bez drugih ne bi mogli,
te da je svaki ¢lan porodice aktivan u opskrbljivanju
boljih uvijeta za Zivot.

Regionalni stambeni program je znacajno uticao na
kvalitet Zivota ove brojne porodice. Pemba istice da
veliku zahvalnost duguje donatorima RSP-a za sve $to
su ucinili za njenu porodicu i povratili joj vjeru u bolje

sutra.

* Sluzbeni iznos prema potpisanim Ugovorima o grantu. Konacni iznos bit ¢e poznat po zavrietku svakog pot-projekta.
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FINANSISKI STATUS PROJEKATA
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Nabavka gradevinskog materijala
za 20 porodica i pomoc¢ pri
rekonstrukciji klju¢ u ruke

za 150 porodica

Pruzanje stambenih rjeSenja za
780 domacinstava za povratak
i reintegraciju ili lokalnu
integraciju u BiH

Izgradnja 438 stanova u
vise-stambenim zgradama za
izbjeglice i interno raseljene
osobe u BiH

Obnova 435 porodi¢nih kué¢a

za povratak izbjeglica i interno
raseljenih lica i izgradnja 45
porodicnih kuc¢a za lokalnu
integraciju interno raseljenih lica

Obnova/izgradnja 50 porodi¢nih
kuéa za lokalnu integraciju i

500 porodicnih kuéa za povratak
izbjeglica i interno raseljenih
lica u BiH

Datum odobravanja i
potpisivanja Granta

08.04.2013. - 16.7.2014.

Datum odobravanja i
potpisivanja Granta

11.10.2013. - 10.03.2015.

ProduZenje ugovora
01.12.2016. -
potpis na cekanju

Datum odobravanja i
potpisivanja Granta

20.11.2014. - 26.11.2015.

Produzenje ugovora

01.12.2016. - 20.07.2017.

Datum odobravanja i
potpisivanja Granta

26.03.2015. - 03.02.2016.

Ukupna procijenjena
vrijednost

2.668.500 €

Ukupna procijenjena
vrijednost

15.634.324 €

Ukupna procijenjena
vrijednost

17.397.433 €

Ukupna procijenjena
vrijednost

9.620.371 €

Datum odobravanja i
potpisivanja Granta

26.06.2017. -
potpis na cekanju

Iznos odobrenog Granta
2.387.500 €

Iznos odobrenog Granta

13.634.032 €

I1znos odobrenog Granta

13.843.875 €

Iznos odobrenog Granta

8.569.651 €

Ukupna procijenjena
vrijednost

€10 958 262

Iznos odobrenog Granta
€10197 423

Nacionalna kontribucija*
281.000 €

Nacionalna kontribucija*
2.000.292 €

Nacionalna kontribucija*

3.553.558 €

Nacionalna kontribucija*
1.050.720 €

Nacionalna kontribucija*
€760 839

Iznos ispla¢enog Granta

Iznos isplacenog Granta

Iznos isplac¢enog Granta

Iznos isplacenog Granta

Iznos isplacenog Granta

2.126.182 € 5.403.613 € 3.327.705 € 2.311.200 € -
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ZavrsSena zgrada, Pale-Praca, septembar 2017.

BiH1
Nabavka gradevinskog materijala za 20 porodica i pomo¢ pri
rekonstrukciji klju¢ u ruke za 150 porodica

BiH2

Pruzanje stambenih rjeSenja za 780 domacinstava za povratak
i reintegraciju ili lokalnu integraciju u BiH

BiH3

Izgradnja 512 stanova u viSe-stambenim zgradama za izbjeglice
i interno raseljene osobe

©® BiH4

Obnova 435 porodi¢nih kuca za povratak izbjeglica i interno
raseljenih lica i izgradnja 45 porodi¢nih kuca za lokalnu integraciju
interno raseljenih lica u BiH

® BiH5

Obnova/izgradnja 50 porodi¢nih kuca za lokalnu integraciju i 500
porodicnih kuca za povratak izbjeglica i interno raseljenih lica u BiH

* Sluzbeni iznos prema potpisanim Ugovorima o grantu. Konacni iznos bit ¢e poznat po zavrsetku svakog pot-projekta.

oktobar 2017.
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STATUS IMPLEMENTACIHE PROJEKATA
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Nabavka gradevinskog materijala
za 20 porodica i pomo¢ pri
rekonstrukeciji klju¢ u ruke za

150 porodica

BiH1.C1

BiH1.C2

Nabavka gradevinskog materijala za
20 izbeglickih porodica iz Hrvatske i
rekonstrukcija 50 oStecenih kuc¢a za
interno raseljene osobe

Obnova ostec¢enih ku¢a za 100
povratnickih porodica
(iz zemalja regiona)

Izbor korisnika
Pocetak projekta

Zavrsetak

Pruzanje stambenih rjeSenja za
780 domacinstava za povratak
i reintegraciju ili lokalnu
integraciju u BiH

Zavr§eno Zavrseno

17.mart 2015. Mart 2016.
Septembar 2016. Druga polovina 2018.
BiH2.C1 BiH2.C2

Obnova 30 porodicnih kuca za
izbjeglice iz Hrvatske u BiH (RS)

Obnova 750 stambenih jedinica
(428 u FBiH i 322 u RS)

Izbor korisnika
Pocetak projekta

ZavrSetak

Izgradnja 512 stanova u vise-
stambenim zgradama za izbjeglice
i interno raseljene osobe u BiH

Izbor korisnika
Pocetak projekta

Zavrsetak

Obnova 435 porodicnih kuca za
povratak izbjeglica i interno raseljenih
lica i izgradnja 45 porodicnih kuca za
lokalnu integraciju interno raseljenih
lica u BiH

Zavrseno
Januar 2016.
Jul 2017.

BiH3.C1

Izgradnja 16 stanova (Brcko
Distrikt)

U toku

Decembar 2016.
Druga polovina 2018.

BiH4.C1

Zavrseno
Octobar 2016,
Druga polovina 2018.

BiH3.C2

Izgradnja 212 stanova (FBiH)

U toku
Decembar 2016.
Prva polovina 2018.

BiH4.C2

BiH3.C3

Izgradnja 284 stana (RS)

U toku
Novembar 2016.
Druga polovina 2018.

BiH4.C3

BiH4.C4

Obnova 250 stambenih jedinica za
izbjeglice povratnike (FBiH i RS)

Obnova 170 stambenih jedinica za
povratak Interno raseljenih
osoba (FBiH i RS)

Obnova 15 stambenih jedinica
za povratak izbjeglica i interno
raseljenih osoba (Brcko distrikt)

Izgradnja 45 stambenih jedinica
za lokalnu integraciju interno
raseljenih lica (RS)

Izbor korisnika
Pocetak projekta

Zavrsetak

Obnova/izgradnja 50 porodicnih kuca
za lokalnu integraciju i 500 porodicnih
ku¢a za povratak izbjeglica i interno
raseljenih lica u BiH

U toku

Prva polovina 2017.
Prva polovina 2019.

ZavrSen
Prva polovina 2017.
Druga polovina 2018.

U toku

Prva polovina 2017.
Prva polovina 2018.

BiH5.C1

BiH5.C2

Obnova/izgradnja 50 porodic¢nih
kuca za lokalnu integraciju (RS)

Obnova/izgradnja 500 porodicnih

kuca za povratak izbjeglica i interno
raseljenih lica (180 FBiH i 320 u RS)

Izbor korisnika
Pocetak projekta

Zavrsetak

Isporuka stambenih jedinica
po stambenim rjeSenjima

Ocekuje se potpisivanje ugovora o grantu

Druga polovina 2020.

2490 Stambenih jedinica

Dodjela gradevinskog materijala

B Izgradnja stanova
B Obnova kuca

* Procjena

2018.*

2019.*

2020.*

Ocekuje se potpisivanje ugovora o grantu

Druga polovina 2020.

2015. - 2016. - 115

2017*

540

286

550

U toku

Prva polovina 2017.
Prva polovina 2018.

998

www.regionalhousingprogramme.org
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KONTAKTI

Vodeca institucija:

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA | IZBJEGLICE BOSNE | HERCEGOVINE
Trg Bosne i Hercegovine 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 703 907
kabmin@mhrr.gov.ba
www.mhrr.gov.ba

Jednice za provedbu projekta:

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA | IZBJEGLICA BOSNE | HERCEGOVINE
Alipasina br. 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 265 — 322
kabinet@fmroi.gov.ba
www.fmroi.gov.ba

MINISTARSTVO ZA I1ZBJEGLICE | RASELJENE LICA REPUBLIKE SRPSKE
Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 51 338-642
mirl@mirl.vladars.net
www.vladars.net

ODJELJENJE VLADE BRCKO DISTRIKTA ZA RASELJENA LICA, 1ZBJEGLICE | STAMBENA PITANJA
Bulevar mira 1, 76 100 Brcko distrikt, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 49 240 600
www.bdcentral.net

Pratite RSP na

RHP YouTube Channel (B RHP LinkedIn Profile m RHP na twitteru O

www.regionalhousingprogramme.org

Regionalni stambeni program finansira i podrzava medunarodna zajednica
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The UN Refugee Agency

Regionalni stambeni program (RSP) ima za cilj da obezbijedi trajna rjeSenja za stambeno zbrinjavanje raseljenih lica nastalih nakon sukoba
na teritoriji bivsée Jugoslavije u periodu od 1991-1995. godine. RSP sprovode Bosna | Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija, a finansira
najveé¢im dijelom medunarodna donatorska zajednica. Glavni donator je Evropska Unija. Ostali donatori su Sjedinjene Americ¢ke Drzave,
Njemacka, Norveska, Italija, Svajcarska, Danska, Turska, Luksemburg, Kipar, Republika Ceska, Madarska, Rumunija, Republika Slovaéka.



http://
https://twitter.com/rhp_rsp
https://www.youtube.com/channel/UC8ddV_R3JTV_MWhwbVsItUQ%0D
https://www.linkedin.com/showcase/10958444/%0D

